


# 連続立体交差事業の進捗状況と今後の整備予定

### 【鉄道高架化状況】



【R4年3月全線高架化完了】

### 【筑豊本線 国道踏切】




【H31年3月整備完了】

### 【新々堀川移設】



【R6年度移設完了予定】

### 残存鉄道施設の撤去 【短絡線】



【R4年度 撤去完了予定】

### 残存鉄道施設の撤去 【堀川橋梁】



【R6年度撤去完了予定】

### 【新折尾駅舎】



【R3年1月整備完了】

### 【筑豊本線トンネル】



【H30年7月 整備完了】



凡例

事業年度	完了予定
R3年度	完了
R4年度	完了予定
R5年度以降	完了予定