

## 旧八幡図書館解体工事の日程について

1. 工事契約期間 平成28年4月21日から8月19日まで

### 2. 工事スケジュール

5月	6月	7月	8月
仮設工事（仮囲、現場事務所、足場等の設置） 5/11			
内部仕上等撤去工事 5/16			
	外壁レンガ取外し工事 5/31		
	建物本体解体工事 6/13		
	発生材搬出 6/20		
			整地工事

※このスケジュールは、天候・工事の進捗により変わることがあります。

### 3. 作業予定日時

祝日を含む月曜～土曜（日曜は原則休み）午前8：00～午後6：00まで

※工事内容などによっては時間を過ぎることがあります。

※運搬・機材車両の通行に際しては、安全に配慮して運転を行います。

※大型車が出入りする際は、工事車両出入口に交通整理員を配置します。

### 4. 工事施工業者 株井上光産

### 5. その他工事

旧八幡図書館解体工事とは別に、新病院建設予定地内にて造成工事等を同時期に下記業者が行ないます。

・期間：平成28年5月～9月

・内容：仮囲い及び現場事務所の設置、造成・擁壁工事、樹木剪定・伐採など

・請負業者（新病院建設工事業者：JV業者）

鹿島・松尾・山下・川原特定建設工事共同企業体

参 考

