

### 3. 今後について

#### (1) 旦過市場の再整備について

基本計画でまとめた検討課題を踏まえて、今年度も、準備委員会による事業化に向けた検討を継続します。

#### ■ 検討事項

##### ① 市場全体の合意形成


市場全体の合意形成に向けて、土地・建物所有者を含む市場関係者（約 220 名）を対象とした地権者個別の意向調査を実施します。

##### ② 事業化に向けた検討

資金計画	<ul style="list-style-type: none"><li>基本計画で試算した想定賃料を下げるため、公的補助金や融資制度の活用など、より具体的な資金計画について検討します。</li></ul>
施設配置計画	<ul style="list-style-type: none"><li>基本計画でまとめた検討課題（地区内ローリング案による仮移転、各店舗の倉庫ニーズや 2 階の活用方法等）について、各店舗の意向を踏まえながら、具体的に検討を進めます。</li><li>核店舗となるスーパーマーケットや魅力を高める各種施設の配置計画や規模など、詳細な施設配置計画について検討します。</li></ul>
事業化組織の設立	<ul style="list-style-type: none"><li>資金計画の検討とあわせて、公的機関や銀行等と具体的な協議を進め、事業化組織の早期設立を目指します。</li></ul>

(2) 神嶽川改修工事について（市場対岸の護岸工事）

平成 27 年度は、平成 26 年 3 月に崩落した箇所を含む約 80m の護岸工事を実施しました。今年度も、老朽化した護岸の補強を図るため、10月以降に護岸工事を実施します



護岸崩落箇所 (H26 年 3 月 30 日)

