

平成30年6月議会 提出議案概要

[技術監理局]

工事請負契約一部変更議案（3件）

議案 番号	工事名	変更内容 (契約金額、工期)	変更理由	契約の相手方
第102号	総合療育センタ 一改築工事	既決契約金額 44億2,584万円 変更契約金額 44億3,352万7,440円 (768万7,440円の増額) 既決工期 平成28年12月9日から 平成30年7月3日まで 変更工期 平成28年12月9日から 平成30年8月3日まで (31日間の延長)	残工事部分について、資材・ 労務単価等の変動による請 負金額の変更を行うもの。 (インフレスライド条項を 適用) 周辺工事の重複による大型 車両の通行調整、湧水対策、 地中障害物の撤去などが必 要となったため工期の変更 を行うもの。	奥村・九鉄共同企業体 代表者 (株)奥村組九州支店(大阪市) 構成員 九鉄工業(株)(門司区)
第103号	総合療育センタ 一改築電気工事	既決契約金額 16億6,829万4,360円 変更契約金額 16億7,925万8,520円 (1,096万4,160円増額) 既決工期 平成28年12月9日から 平成30年7月3日まで 変更工期 平成28年12月9日から 平成30年8月3日まで (31日間の延長)	残工事部分について、資材、 労務単価等の変動による請 負金額の変更を行うもの。 (インフレスライド条項を 適用) 本体(建築)工事に伴い、工期 の変更を行うもの。	九電工・ハッセイ共同企業 体 代表者 (株)九電工(福岡市) 構成員 (株)ハッセイ(八幡西区)
第104号	総合療育センタ 一改築機械工事	既決契約金額 16億3,490万4,000円 変更契約金額 16億4,106万円 (615万6,000円増額) 既決工期 平成28年12月9日から 平成30年7月3日まで 変更工期 平成28年12月9日から 平成30年8月3日まで (31日間の延長)	残工事部分について、資材、 労務単価等の変動による請 負金額の変更を行うもの。 (インフレスライド条項を 適用) 本体(建築)工事に伴い、工期 の変更を行うもの。	高砂熱学・ダック技建建設 工事共同企業体 代表者 高砂熱学工業(株)九州支店 (東京都) 構成員 (株)ダック技建(八幡西区)

() 内は本社(本店)所在地