

平成29年6月22日

## 社会資本総合整備計画

計画の名称		北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進							重点配分対象の該当								
計画の期間		平成27年度～平成31年度(5年間)			交付対象		北九州市										
計画の目標		本市は市街地を一望できる皿倉山や市内最大の響灘緑地、および世界文化遺産に指定された「官宮八幡製鐵所旧日本事務所」や小倉城など、豊かな自然や歴史・文化的観光資源を有している。このような資源を活かし、さらなる魅力向上のため、地域のシンボルや観光拠点としての整備・再整備を行う。また、住宅地内の公園については、安心して緑豊かな環境首都を感じられる公園整備を行う。															
計画の成果目標(定量的指標)		<ul style="list-style-type: none"> <li>公園整備による緑の創出や保全面積を2.0ha増加</li> <li>公園整備による近隣観光施設や公園の利用者数を過去3年間(H24～H26)の平均以上とする</li> </ul>															
定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値		備考						
		当初現況値 (H27当初)		中間目標値 (H29末)		最終目標値 (H31末)											
公園・緑地の整備面積		0.0ha		—		2.0ha											
帆柱公園や響灘緑地等での公園利用者数		600,000人		—		600,000人											
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		2,686百万円	A	2,686百万円	B	百万円	C	百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C+D)	0.0%			
<b>交付対象事業</b>																	
<b>A 基幹事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A-1	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	都市公園事業(帆柱公園)	展望デッキ、園路広場整備及び駐車場整備	北九州市						1,000.0	—	—	
A-2	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	都市公園事業(響灘緑地)	未開設区域等の整備(約3.2ha)	北九州市						680.0	—	—	
A-3	公園	一般	北九州市	間接	北九州市	P-P-F-I事業(勝山公園)	公園施設の設置、施設周辺の広場整備	北九州市						40.0	—	—	
A-4	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	北九州市吸収源対策公園緑地事業	園路・広場、植栽等の整備	北九州市						966.0	—	—	
合計													2,686				
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計													0				
<b>C 効果促進事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
<b>D 社会資本整備田滑化地籍整備事業</b>																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
									H27	H28	H29	H30	H31				
合計													0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	196	334	127	144	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	196	334	127	144	
前年度からの繰越額 (d)	65	123	286	61	
支払済額 (e)	138	171	352	139	
翌年度繰越額 (f)	123	286	61	67	
うち未契約繰越額 (g)	111	63	53	39	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	42.6%	13.8%	12.8%	19.0%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	公園の拡張に伴う 用地買収において、 価格交渉等の用地交渉 に不測の日数を要したため。	平成28年度国補正 予算が未契約繰越 となったため。	地元調整等に不測 の日数を要したため	地元調整等に不測 の日数を要したため	

(参考図面) 社会資本整備総合計画

計画の名称	北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進		
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)	交付対象	北九州市



# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 北九州市における憩いと賑わいに資する緑と公園づくりの推進

都道府県・市町村名: 北九州市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○