

令和2年2月議会 提出議案概要

[技術監理局]

工事請負契約一部変更議案（1件）

議案 番号	工事名	変更内容 (契約金額)	変更理由	契約の相手方
第 52 号	砂津長浜線 道路改良工 事(27-1)	既決契約金額 16億4,471万400円 変更契約金額 16億8,386万3,800円 (3,915万3,400円の増額)	次の理由により契約金額の変更を行うもの。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 函渠築造後の埋戻材の一部を発生土から流動化処理土に変更することによる増工 ・ アスファルト舗装面積及びガードレール等安全施設の数量変更による増工 ・ 現地精査に伴う数量変更による増工 	岡本・大膳共同企業体 代表者 岡本土木株式会社 (小倉北区) 構成員 有限会社大膳建設 (八幡西区)

() 内は本社（本店）所在地

