

議案第1号 令和5年度北九州市一般会計暫定予算についてのうち所管分

令和5年度 暫定予算総括表

技術監理局

歳入

予算額 7,723 千円

(単位:千円)

款 項 目	令和5年度 【暫定】	令和4年度	比較	主な内訳
17款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料	7,713	32,187	△ 24,474	建設材料試験手数料 7,706 証明手数料 7
24款 諸収入 6項 雑入 4目 雑入	10	100,302	△ 100,292	設計図書販売収入 10
25款 市債 1項 市債 1目 総務債	0	18,000	△ 18,000	
合 計	7,723	150,489	△ 142,766	

歳出

予算額 91,468 千円

(単位:千円)

款 項 目	令和5年度 【暫定】	令和4年度	比較	主な内訳
2款 総務費 2項 総務管理費 1目 一般管理費	91,468	220,905	△ 129,437	公共工事関係部署におけるDX推進事業 810 積算システム等技術管理関連経費 59,778 建設材料試験場管理運営関連経費 3,125 公共工事の安全対策強化及び建設業の魅力発信関連経費 722 電子入札・契約管理システム改修等経費 20,863
合 計	91,468	220,905	△ 129,437	

令和5年3月議会 提出議案概要 [技術監理局]

財産取得議案（3件）

議案番号	品名	数量	契約金額	契約方法	納入期限	契約の相手方
第48号	救助工作車Ⅱ型	1台	8,778万円	一般競争入札 （WTO 政府調達 協定適用）	令和5年 12月22日	株式会社 Dry （小倉北区）
第49号	救助工作車Ⅲ型	2台	3億580万円		令和5年 12月22日	株式会社 福岡トーハツ 北九州営業所 （小倉南区）
第50号	30メートル級はしご付消防自動車	1台	2億2,198万円		令和6年 3月29日	株式会社 Dry （小倉北区）

救助工作車Ⅱ型



救助工作車Ⅲ型



30メートル級はしご付消防自動車



令和5年3月議会 提出議案概要

[技術監理局]

工事請負契約一部変更議案（2件）

議案 番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の相手方
第 51 号	丸山団地 第 1 工区 市営住宅 建設工事	<p><契約金額> 既決契約金額 5 億 475 万 7,000 円 変更契約金額 5 億 2,835 万 5,300 円 (2,359 万 8,300 円の 増額)</p> <p><工期> 既決工期 令和 3 年 12 月 10 日から 令和 5 年 4 月 17 日まで 変更工期 令和 3 年 12 月 10 日から 令和 5 年 6 月 16 日まで (60 日間の延長)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資材・労務単価等の変動による増額（インフレスライド条項適用） [約 2,112 万 6,000 円の増額] ・ 快適トイレ設置による増額 [約 183 万 5,000 円の増額] ・ 先行工事（特殊基礎工事）の遅れに伴う本体工事の現場着工時期の変更による工期延長 [48 日間の延長] ・ 基礎工事における揚水作業工程の見直しによる工期延長及び増額 [12 日間の延長及び 約 63 万 7,000 円の増額] 	下川都市企画 株式会社 (小倉北区)
第 52 号	小池特別 支援学校 改築工事 (第 2 期)	<p><工期> 既決工期 令和 4 年 6 月 20 日から 令和 5 年 9 月 30 日まで 変更工期 令和 4 年 6 月 20 日から 令和 5 年 10 月 31 日まで (31 日間の延長)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基礎工事中に判明した地中障害物（岩）の処理に係る工期延長 	九鉄工業 株式会社 (門司区)

丸山団地第1工区市営住宅建設工事



小池特別支援学校改築工事（第2期）

