

門司港レトロ地区臨海部開発事業の開業時期について

1 事業経緯及び経過

- ・門司港レトロ地区臨海部開発事業では、同地区の賑わい創出と魅力向上を目的として、市有地を活用した宿泊施設を有する集客施設の開発を行っている。
- ・公募型プロポーザルによって民間事業者を募集し、事業者検討会において審査された結果をもとに、令和3年9月に美里建設株式会社を優先交渉権者として決定、令和4年1月に同社と市有財産売買契約書を締結し、市有地の売却を行った。
- ・契約締結後、事業提案書に基づいて計画・設計を進め、令和6年1月より現地での建築等工事に着手した。


2 開業時期の変更

- ・今般、工事費の増大に伴うコスト縮減のための再設計、建設業界の2024年問題、深刻な人手不足と設備品の品薄等により、開業時期が変更となるもの。

当初計画 令和7年8月

変更計画 令和8年7月（予定）

【位置図】



【完成予想図】

