

令和 8 年 6 月 10 日
 都市戦略整備委員会資料
 技 術 監 理 局

令和 8 年 6 月議会 提出議案概要

工事請負契約議案（1件）

議案 番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の相手方
第 73 号	若戸大橋 (吊橋部) 橋梁補修工事 (6-2)	既決契約金額 5億2,494万2,000円 変更契約金額 5億5,685万1,900円 (3,190万9,900円の 増額)	<ul style="list-style-type: none"> ・腐食損傷対策の追加による増額 [約1,700万円の増額] ・塗替塗装面積等の数量変更による増額 [約1,000万円の増額] ・労務単価の補正(特例措置適用)による増額 [約500万円の増額] 	IHI・松田 特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社IHI インフラスクエア 九州支店 (福岡市) 構成員 松田建設工業 株式会社 (若松区)

今回工事の箇所

