消防通信指令システム等更新整備事業

調達仕様書

【別添1】

（参考）整備スケジュール

令和８年

北九州市消防局

（参考）整備スケジュール

項目	R8年				R9年												R10年												R11年				
	R8年度							R9年度												R10年度												R11年度	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
①主要イベント																																	
業者決定	◆																																
契約		◆																															
承諾図提出（部分検査兼ねる。）					◆			◆	◆																								
工場検査①（多重無線）																◆																	
工場検査②（消防救急デジタル無線）																		◆															
消防業務システム運用開始（部分引渡）																			◆														
工場検査③（消防指令システム）																					◆												
員数・受入検査																						◆											
使用前検査（運用リハーサル）																											◆						
仮稼働切替（119番切替）																												◆					
仮運用期間																												●	―	―	●		
完成検査																															◆		
引き渡し																															◆		
運用開始																															●	―	―
②仕様調整（全体）																																	
HW仕様調整		●	―	―	―	●																											
SW仕様調整		●	―	―	―	―	―	●																									
工事関係仕様調整			●	―	―	―	―	―	●																								
③機器製作・単体試験（消防指令システム・消防救急デジタル無線）																																	
機器製作								●	―	―	―	●																					
単体試験・結合試験													●	―	―	―	―	―	―	―	―	●											
出荷																	◆		◆			◆											
④現地調整（消防業務システム）																																	
データ移行・確認														●	―	―	―	―	●														
現地調整・総合試験														●	―	―	―	―	●														
操作教育（自由操作を含む。）																●	―	―	●														
⑤現地調整（消防指令システム・消防救急デジタル無線）																																	
事前配線工事														●	―	―	―	―	―	―	―	―	●										
機器搬入・据付調整																	●	―	―	―	―	―	―	―	●								
現地調整・総合試験																							●	―	―	―	―	●					
操作教育（自由操作を含む。）																									●	―	―	●					
⑥既設機器撤去・処分・本設置																																	
既設機器撤去・処分																												●	―	―	●		
本設置																												●	―	―	●		
完成図書作成																												●	―	―	●		
⑦運用・保守																																	
運用支援・保守																															●	―	―