資料3

北九州市耐震改修促進計画改定　スケジュール（案）

項目別工程		年度	R７年度												R８年度										
		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
国	耐震改修促進計画に係る方針等の改定			国 基本方針改定			国　国土強靭化計画改定																		
福岡県	福岡県耐震改修促進計画の改定			改定業務委託									パブコメ		施行	福岡県　新計画									
				改定骨子作成			計画素案作成			関係課調整			計画案作成												
				【第１回】委員会			【第２回】委員会			【第３回】委員会			【第４回】委員会			HP公開・市町村説明会									
							第1回県内協議会			第2回県内協議会				反映											
														パブコメ事前協議											
北九州市	北九州市耐震改修促進計画の改定			基礎データの収集・整理				取組方針・施策の検討			計画改定素案の作成		素案の報告		パブコメ			最終報告		公表・施行	周知期間					
													局長報告		案の公表	意見とりまとめ・回答案	結果公表	局長報告								
													副市長報告					副市長報告								
													市長報告					市長報告								
														常任委員会報告					常任委員会報告						
																						常任委員会報告				
																								・啓発パンフの作成 ・セミナー、説明会開催	
							期間延長の方針決定																		
				現計画											期間延長						改定計画				
	外部検討委員会・庁内調整会議														※庁内調整会議→外部検討会の順で各回開催するもの。										
				事前準備			検討委員会・庁内調整会議																		
				・事前調整、協力依頼 ・成果と課題整理 →各局の取組結果、成果 →今後の目標設定 →市有建築物の対応 →関連計画との関係 →国方針への対応			◎第一回	・キックオフ ・これまでの成果と課題 →課題の洗出し・整理 →各局検討事項共有 ・スケジュール ・次期計画イメージ			◎第二回	・次期計画の骨子案 →目標、計画期限、記載内容 など ・検討事項確認 →通行障害建築物　→補助の見直し →市有建築物の対応　→CB, 非構造部材など →地域防災計画など 関連計画との関係		◎第三回（素案確認）					◎第四回（最終案確認）							