
技術監理局

予算額　　 130,184 千円

（単位：千円）

使用料及び手数料

　手数料 30,854 32,187 △ 1,333

1目 　　総務手数料

諸収入

　雑入 99,330 100,302 △ 972

4目 　　雑入

市債

　市債 0 18,000 △ 18,000

１目 　　総務債

130,184 150,489 △ 20,305

予算額　　 159,664 千円

（単位：千円）

インフラDXの推進経費

総務費 8,911

　総務管理費 159,664 220,905 △ 61,241 積算システム等技術管理関連経費

1目 　　一般管理費 86,971

建設材料試験場管理運営関連経費

12,861

公共工事の安全対策強化及び建設業の魅力
発信関連経費

2,893

電子入札・契約管理システム改修等経費

24,580

159,664 220,905 △ 61,241

　  債務負担行為（過年度議決に係る分）

令和５年度　予算総括表

歳　入

款　項　目 令和５年度 令和４年度 比較 主な内訳

令和４年度 比較 主な内訳

17款

　建設材料試験手数料               30,8252項

24款
　工事検査事務等他会計負担金　　84,140
　積算システム運用業務他会計負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,028

6項

2款

2項

合　　計

2５款

１項

合　　計

歳　出

款　項　目 令和５年度

議案第７８号 令和５年度北九州市一般会計予算についてのうち所管分

令和5年６月１６日
予算特別委員会

期　　間 金　　額 期　　間 金　　額

公用車リース経費 4,400 自　令和３年度 1,183 自　令和５年度 3,217

（技術監理業務） 至　令和４年度 至　令和９年度

前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額
事　　項 限　度　額

(単位：千円）
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令和５年６月議会 提出議案概要 

 工事請負契約一部変更議案（１件） 

議案 

番号 
工事名 変更内容 変更理由 契約の相手方 

第 111 号 

金 山 川

調 節 池

整備工事 

（ 2－ 1） 

＜契約金額＞ 

既決契約金額 

14 億 7,408 万 5,971 円 

変更契約金額 

17 億 9,789 万 9,400 円 

（3 億 2,381 万 3,429 円

の増額） 

＜工期＞ 

既決工期 

令和 3年 3月 15 日から 

令和 6年 3月 15 日まで 

変更工期 

令和 3年 3月 15 日から 

令和 6年 3月 31 日まで 

（16 日間の延長） 

・土留工の施工において、硬
質な地盤が判明したため、そ
の対応に要する増工 

・法面被覆工の施工の際、湧
水が確認されたため、その対
策に要する増工 

・残土処分費の単価改定に
伴う増工 

・契約約款の規定に基づく、
インフレスライド条項の適
用による増工 

・実施要領に基づく、週休 2
日試行工事実施による増工 

・警察との協議による、交通
誘導警備員設置人数の増工 

・地元や関係機関との協議、
調整のため 16日間工期延長 

若 築 ・ 白 海

共 同 企 業 体

代表者 

若築建設株式

会社（若松区）

構成員 

株式会社白海 

（若松区） 

八児中学校 

八児小学校 
金山川 

都市高速 

金山川調節池 
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