
年度 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

工
　
　
　
事

事
　
務
　
手
　
続
　
き

現計画

変更案

◆　北九州学術・研究都市北部土地区画整理事業　スケジュール　◆

３年延伸 

換地計画 

換地計画 

粗造成、宅地整備、暫定調整池埋立 

３年４ヶ月 

宅地整備（北側） 

宅地整備（北側） 

測量 

測量 

粗造成、宅地整備、暫定調整池埋立 

換地処分 

換地処分 

 
◎
 
都
 
市
 
計
 
画
 
決
 
定
 
 
（
土
 
地
 
区
 
画
 
整
 
理
 
事
 
業
 
）
 
 
 

短縮 

直接施行 

河川整備に伴う関係地権者との協議調整 

収用の裁決申請 

用地取得 


