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【参考資料１】事業別の実施状況 
 

実施計画（平成22年３月）で計画した事業別のスケジュールと平成24年度末までの実施状況を示して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・目標スケジュール（平成22年３月に設定したスケジュール） 

短期（H20～H24）、中期（H25～H30）、長期（H30以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成24年度までの実施状況】 

◎：実施完了 

○：事業中または継続中 

□：検討中 

▲：未着手 

：実施，導入，継続，供用 

：検討，調整 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

国道200号渋滞緩和、筑鉄利用
促進（ニューズレター配布）

筑豊電鉄沿線住民
（八幡西区南部） ◎

穴生駅・今池駅周辺などにおいて、事後ｱﾝｹｰﾄ調査、実証実
験、ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ配布

市民課にて転入時に、総合公共
交通マップや時刻表など配布

転入者 ○
総合交通マップの作成（八幡西区版・若松区版・全市版）
八幡西区転入者に、マップや時刻表の配布

学習資料作成 小中学校 ◎ 編集委員会の開催、副読本作成

授業実施 小中学校 ○ 授業実施

若松区響灘工業団
地 ▲

小倉南区朽網地区 ◎ 事前・事後アンケート調査実施、フォローアップ資料配付

小倉北区日明地区 ▲

市内 ○ MM対象エリアの設定、協力意向調査実施

市役所モビリティ・マ
ネジメント

トラベルフィードバックプログラム
等

市内 ○ H22実施（市職員）

公共交通利用促進イベントの実
施

市全域 ○ 各種公共交通利用促進イベントの実施

各種イベントの開催 市全域 ○ 各種イベントの開催

社会実験の検討・実施 市全域 ○ 社会実験の検討・実施

各種イベントへの出展 市全域 ○ 各種イベントへの出展

共通乗車券（環境乗
車券など）の発行

公共交通相互で利用可能な乗車
券の発行

市全域 ○ 共通乗車券の発行

帰りの切符提示で商品割引 市全域 ○ 帰りの切符提示で商品割引

配布 市全域 ○ 特典ブックの作成・配布

参入（北九州モノレール） 市全域 ○ 参入

市全域（一部路線
を除く） ○ H21 SUGOCAポイント制度開始

市内 ○
H22～ J-WESTカード、ICカード利用時のポイント（ボーナス
ポイント・グリーン特典）

ちくてつ電車利用特
典

定期・回数券の提示で商品割引 八幡西区 ○ 提携企業拡張中

市全域 ○ 定期購入者へ割引券配布・定期券提示による割引

市全域 ○ 西鉄バスICカード乗車券ポイント制度（利用店舗拡大）

小倉北区 ○ 得パスｎｉｍｏｃａ導入(H21年)

小倉都心部 ◎

八幡東区中央町 ◎

ノーマイカーデーの
実施

公共交通、商店街、市との連携
実施

市全域 ○
毎週水曜日を「ノーマイカーデー」とし、推進月間（10・11月）にPR
を実施。

小倉都心部 ◎ 社会実験実施（H20・21年度)

地区内のサイクルステーション
で、どこでも利用可能なレンタ
サイクル

小倉都心部 ◎ H22年3月導入

社会実験 黒崎地区 ◎

H21年度　社会実験
H22年度 コミュニティサイクル・シニアカー運行モデル事業
実施

小倉都心部 ○ 市公用車を休日に市民に貸出し、シェアリングを実施。

コミュニティサイク
ルの導入

地区内のサイクルステーション
で、どこでも利用可能なレンタ
サイクル

東田地区 ◎ H22年3月導入

レンタサイクル導入
検討

城野地区 □ ヒアリング、意見交換、関係機関との協議を実施

東田地区 □

城野地区 □ ヒアリング、意見交換、関係機関との協議を実施

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

意
識

Ⅰ
．
市
全
域

学校モビリティマネ
ジメント

企業モビリティマネ
ジメント

モノレール定期利用者特典

西鉄バスICカード乗車券ポイント制度

コミュニティサイク
ルの導入

カーシェアリングの実証実験

カーシェアリングの
導入

マンション利用者導入検討

西鉄バス得パス提示での割引（商店など）

ノーマイカー得々キャンペーン
イベントに来場する際にマイカー以外で来場した方々に対して特
典を付与

ICカード乗車券ポイント制度

3

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
・
カ
ー

シ
ェ

ア
リ
ン
グ
の
普
及

市
全
域

小倉駅北口モビリティセンター社会実験
（レンタサイクル、カーシェアリング）

トラベルフィードバックプログ
ラム等

公共交通の利用促進
に向けた取組み

2

公
共
交
通
利
用
者
に
対
す
る
利
用
特
典
制
度
の
普
及

市
全
域

ＪＲ特典ブック

J-WESTカード利用促進キャンペーン

1

モ
ビ
リ
テ
ィ

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施

市
全
域

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

地域モビリティマネ
ジメント

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

西鉄バス　ハイブリッドバス導
入

小倉北区、八幡東
区、八幡西区、門
司区、戸畑区

○
H21年度　（3台)　小倉～黒崎・折尾 線間運行
H22年度　（2台)　門司港～小倉地区間運行

市営バス　BDF燃料バス導入 若松区 ◎ H20年度　3台導入

市営バス　導入検討 市全域 ○ 検討中

ハイブリッド、低燃費LPG車の
導入（タクシー）

市全域 ○ 電気自動車、ハイブリッド車、低燃費LPG車の導入

導入支援（バス、トラックな
ど）

市全域 ◎ 低公害車導入に係る国庫補助（地方自治体等との協調補助）

アイドリングストッ
プの実施

バス 市全域 ○ アイドリングストップの実施（全車両）

八幡東区 ○ エコドライブ推進モデルを確立し実証

市全域 ○
市民や事業者に対する出前講演「実践エコドライブ」を１年に10
回前後実施

市全域 ◎
全国規模のエコドライブコンテストの募集支援、北九州地区表彰
の実施

小倉北区 ○
エコカーの展示・試乗・アイドリング・ストップ宣言募集、エコドライ
ブ１０のすすめパネル展示

市全域 ○
H21年度以降、公用車への次世代自動車（EV・PHV・FCV）の導
入

市全域 ○ 電気自動車、プラグインハイブリッド車の購入に対して助成

市全域 ○ 充電器設備工事費の一部を助成

P&R駐車場運営
（既存：16箇所）

JR駅沿線 ○ 現在16か所運用中

P&R駐車場運営
（既存：2箇所）

企救丘 ○ S62より運用、モノレール定期券利用者は駐車月額2,000円

P&R駐車場運営
（既存：1箇所）

向田営業所 ○

P&R駐車場運営
（既存：1箇所）

二島交通局跡地 ○ H15より運用

P&R駐車場運営
（既存：2箇所）

千代ニュータウン ○ H3より運用

P&R駐車場運営
（既存：1箇所）

戸畑サティ立体駐
車場 ○ H13より運用

Ｐ＆Ｒ調査検討 筑豊電気鉄道駅 香月駅 ○

響灘工業団地 ▲

小倉南区朽網地区 ○ 事前・事後アンケート調査実施、フォローアップ資料配付

小倉北区日明地区 ▲

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

Ⅰ
．
市
全
域

6

意
識

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
推
進
、

低
公
害
車
の
普
及

市
全
域

出前講演『実践！エコドライブ！』

市
全
域

企業モビリティマネ
ジメント

モビリティマネジメントによる、相
乗り通勤促進

市
全
域

Ｐ＆Ｒ駐車場
の運営

サ
イ
ク
ル
＆
ラ
イ
ド
、

パ
ー

ク
＆
ラ
イ
ド
等
の
促
進

相
乗
り
通
勤
の
普

及
・
促
進

エコドライブコンテストの開催

エコカーフェアの開催

次世代自動車の市役所導入

電気自動車等導入助成

充電インフラ設備助成

5

4

低燃費・低公害車導
入

エコドライブ北九州プロジェクトの実施

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

サイクル＆ライド駐輪
場整備

計画に沿って随時整備 三萩野バス停他 ○
H23年度　小倉地区駐輪施設整備実施設計及び施工、三萩野地
区駐輪施設整備実施設計

三萩野バス停 ○ H20年度　設置

バスロケーションシ
ステムの導入

社会実験 小倉都心部 ○ 魚町、平和通り、三萩野、砂津、黒崎バスセンターに設置

交
通
拠

点
サイクル＆ライド駐輪
場整備

計画に沿って随時整備
徳力公団前停留場
他 ○

生
活
交

通
拠
点

サイクル＆ライド駐輪
場整備

計画に沿って随時整備 三ヶ森駅他 ○ H22年度　三ヶ森駅横駐輪スペース整備

自転車駐車場整備計
画作成（見直し）

平成9年度策定した計画の見直し 市全域 ◎ H21～22年度に見直し実施

小倉北区 ○ 随時整備

八幡西区（黒崎） ○ 随時整備

八幡東区 ○ 随時整備

バス停整備基準作成 市全域 ◎ 北九州市バス停整備事業助成金交付要綱を策定

基準に沿って随時整備 市全域 ○ 随時整備

小倉都心部 ◎
H20年度　小倉駅周辺における乗継利便性向上のためのサイン
計画策定

小倉都心部 ○ H21年度以降　連絡会を開催

小倉北区 □ バス協会等との調整中

小倉都心部 ○ H23年度　サイン設置

黒崎副都心 ○ H23年度　黒崎駅公共交通案内板整備

交
通

拠
点

案内板整備 JR駅周辺 若松駅周辺他 ○ H22年度　若松駅周辺・若松渡船場

生
活

交
通

拠
点

案内板整備 第一二島バス停他 □

市全域 ○

北九州市公共交通マップ（全区，八幡西区、若松区）
西鉄バス北九州都市圏バス路線図
西鉄バス北九州エリア別路線図
西鉄バスラクラク活用術

案内板整備 筑豊電鉄 ○

主
要
交

通
拠
点

黒崎駅北口 ○ 駅前北口交通広場の整備（約A=6,000m2）、暫定整備

スペースワールド
駅 ○ H22年度　供用

城野駅北口 ○ 低炭素モデル街区における交通結節点整備

下曽根駅北口 ○

折尾駅南口 ○

折尾駅北口 ○ 暫定整備

中谷バス停 ◎ H22年度　合馬・道原地区おでかけ交通と結節

緑ヶ丘バス停 ▲

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

公
共
交
通

Ⅱ
．
公
共
交
通
拠
点

10

お
で
か
け
交
通

と
他
交
通
機
関

と
の
結
節
機
能

向
上

生
活
交
通
拠
点

路線バスバス停との結節

市
全
域

総合公共交通マップ作成

9

駅
前
広
場
の
整
備

駅前広場の整備

交
通
拠
点

駅前広場の整備

駅前広場の整備

市
全
域

広告付きバス停整備

バス停整備

8

公
共
交
通
施
設
の
案
内
情
報
の
充
実

主
要
交
通
拠
点

サイン計画策定

公共交通利便性向上検討連絡会の運営

小倉駅公共交通案内システム設置

案内板整備

待合い環境改善（ベンチ、照明など）

7

交
通
結
節
機
能
の
強
化

主
要
交
通
拠
点

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

ｎｉｍｏｃａの導入 ICカード乗車券 市全域 ○ H20年5月開始

SUGOCAの導入 ICカード乗車券
市全域(一部路線
を除く） ○ H21年3月開始

ｎｉｍｏｃａと
SUGOCAの相互利用

ICカード乗車券相互利用 市全域 ○ H22年3月開始

市全域 ○ 1グループ、４社にSUGOCAとの相互利用導入

筑豊電鉄 □ ICカード導入検討調査、事業者協議を実施

北九州モノレール ○ 事業者協議、関係者協議を実施

筑豊電鉄 □ 検討中

モノレール ○ 検討中

市営バス □ 検討中

九州工大前駅 ◎ H20年度　エレベーター１基、多目的トイレ等

枝光駅 ◎ H21年度　エレベーター２基、多目的トイレ等

折尾駅 ○ H24年度　多目的トイレの設置

その他乗降客数
5千人/日未満の駅 ○ H22年度小森江駅のバリアフリー化

守恒停留場 ◎ H21年度　バリアフリー整備（EVなど）

片野停留場 ◎ H23年度　バリアフリー整備

徳力嵐山口停留場 ◎ H22年度　バリアフリー整備

志井停留場 ◎ H23年度　バリアフリー整備

城野停留場 ◎ H23年度　バリアフリー整備

三萩野バス停周辺 □

市全域（若松以
外） ◎ ノンステップバス、ワンステップバスの導入

若松区 ○ ワンステップバスの導入

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

公
共
交
通

Ⅱ
．
公
共
交
通
拠
点

12

バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
の
推
進

市
全
域

ＪＲ駅のバリアフ
リー化

エレベーター、多目的トイレ設
置等

モノレール停留場の
バリアフリー化

エレベーター、多目的トイレ設
置等

バスのバリアフリー
化

低床バスの導入

11

Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
乗
車
券
の
導
入

及
び
相
互
利
用

市
全
域

タクシーへのＩＣカード乗車券の導入

ＩＣカード乗車券の導入検討

ICカード乗車券の相互利用

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

幹線バス路線整備計
画作成

業務委託 市全域 ◎ H21年度　幹線バス路線整備整備計画策定

バス停前歩道拡幅 魚町バス停 ◎ H20年度　魚町バス停（西行き）前歩道拡幅

既存バスレーンのカ
ラー舗装・路面表示

幹線バス路線整備計画に沿って
随時施工

県道大蔵到津線他 ○ 随時施工

国道3号（黒崎地
区）

国道3号（砂津地
区）

都）日明渡船場線
他

小倉～折尾 ○ H23年度　委託発注

小倉～折尾 □

幹線バス路線整備計
画作成

業務委託 市全域 ◎ H21年度　幹線バス路線整備整備計画策定

既存バスレーンのカ
ラー舗装・路面表示

幹線バス路線整備計画に沿って
随時施工

国道322号他 ○

国道200号
（幸神地区）

国道211号
（上津役地区）他

黒崎～直方 ○ H20年8月以降開催

沿線調査 黒崎～直方 ◎ H21～22年度　沿線地域活性化に関する検討調査

黒崎～直方 ○

利用促進施策 黒崎～直方 ○ ちくてつ利用特典

利用促進ＰＲ 黒崎～直方 ○ ニューズレター配布、イベント開催

車両の更新 低床化 黒崎～直方 ○

駅のバリアフリー化
ホームの嵩上げ、エレベーター
設置など

黒崎～直方 ○

支援制度の検討 市全域 ○ H22年度　支援制度の策定

車両購入助成 市全域 ○ 事業開始時の車両購入費等に助成

運行支援助成 市全域 ○ 運行により生じた赤字の一部に助成

試験運行助成 市全域 ○ 試験運行費用の一部に助成

利用促進ＰＲ 市全域 ○ 利用促進のためチラシ等でＰＲ

支
線

響灘工業団地 ▲

日明（西港町） ▲

小倉～空港 ○ 検討を実施

折尾～小倉 ○ 検討を実施

ＢＲＴ基礎調査（環
境モデル都市調査）

国業務委託
小倉都心～
黒崎副都心間 ◎ H20年度 ＢＲＴ導入検討基礎調査（環境モデル都市調査）

次世代都市交通シス
テム検討

ＢＲＴ・ＬＲＴ等の情報収集・
研究・高機能化の検証 ○ H23年度　導入検討調査

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

17

新
規
鉄
道
路

線
の
検
討

18

次
世
代
都
市
交

通
シ
ス
テ
ム
の

検
討

お
で
か
け
交
通
へ
の

支
援
強
化

支
線

16

通
勤
時
の
乗

合
い
送
迎
バ

ス
の
導
入
促

進 乗合い通勤バスの導入検討

14

筑
豊
電
気
鉄
道
の
高
機
能
化

幹
線
軸

幹線バス路線整備計画に沿って
随時延伸 ○

ＰＴＰＳの導入検討

バスカメラの設置検討

バスレーンの導入・
延伸

筑豊電気鉄道活性化連絡会

北九州空港アクセス鉄道

洞海湾横断鉄道

幹線バス路線整備計画に沿って
随時延伸 ○

今
後
の
検
討

課
題

公
共
交
通

Ⅲ
．
公
共
交
通
軸

13

幹
線
バ
ス
路
線
の
高
機
能
化

主
要
幹
線
軸

法定協議会の運営（予定）

15

今
後
の
検
討
課

題

幹
線
軸

バスレーンの導入・
延伸

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

国道3号黒崎バイパ
ス

L=5,800m、W=18.0m
八幡東区～八幡西
区 ○ 部分供用（皇后崎ランプ～都市高速直結）

尾倉ランプ L=1,113m、W=7.1×2m 八幡東区 ○ H24年度完成

新若戸道路 L=2,340m、W=  18～52m 戸畑～若松 ○ H24年度完成

国道２１１号 L=1,700m、W=  30m 八幡西区 ○ 工事中

国道４９５号竹並バ
イパス

L=4,500m、W=  22～40m 若松区 ○ 工事中

恒見朽網線 L=7,500m、W=  25～36m 小倉南区 ○ 測量、予備設計、環境保全措置の検討

砂津長浜線 L=  887m、W=20.6～52m 小倉北区 ○ 工事中

９号線 L=4,997m、W=  30m
小倉北区～小倉南
区 ○ 工事中

直方水巻線 L=  800m、W=  14～17m 八幡西区 ○ 工事中

国道１９９号砂津バ
イパス

L=  450m、W=  30m 小倉北区 ○ 工事中

国道３号砂津拡幅 L=  500m、W=  16～44m 小倉北区 ○ H22年度完成

紫川東線 L=  420m、W=  25m 小倉北区 ○ 工事中

黒崎駅前線 L=  613m、W=  18～25m 八幡西区 ○ H24年度完成

城山西線 L=  679m、W=  18～41m 八幡西区 ○ 工事中

中央町穴生線 L=2,017m、W=  27m
八幡東区～八幡西
区 ○ 工事中

戸畑枝光線 L=4,350m、W=  18m 八幡東区～戸畑区 ○ 工事中

洞海湾北部 都市計画変更 八幡西区～若松区 ◎ H20年度変更

周防灘沿岸部（6号
線）

都市計画変更 門司区～小倉南区 ○ H22年度変更

北九州市中央部
（４，５号線）

都市計画変更
小倉北区・南区
八幡東区・西区 ○

八幡西南部 都市計画変更 八幡西区 ○ H23年度変更

その他（未着手路
線、強化路線）

都市計画変更 市内全域 ○

鹿児島本線 ○ 継続中

短絡線 ○ 継続中

筑豊本線 ○ 継続中

その他（駅舎、
等） ○ 継続中

ＥＴＣ割引導入
市全域（都市高速
道路） ○ H20.11.1 ETC供用開始、ETC割引の導入

新料金制度の検討
市全域（都市高速
道路） ◎ ETCを活用した社会実験の実施

ETC普及促進、イベント、キャ
ンペーン、広報、他企業等との
連携など

市外・市全域 ○ ETC普及促進キャンペーン等の実施

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

都
市
計
画
道
路
の
整
備
・
見
直
し

19

道
路
交
通

Ⅳ
．
道
路
交
通
軸

自
動
車
交
通
軸

20

鉄
道
連
続
立
体
交
差
化

自
動
車
交
通
軸

折尾駅周辺連続立体交差事業

21

都
市
高
速
道
路
の
有
効
活

用

自
動
車
交
通
軸

利用促進

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 
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■実施スケジュールと進捗状況 北九州市環境首都総合交通戦略

短期
(H20～
H24)

中期
(H25～
H30)

長期
(H30以
降)

第一二島バス停 ○ H24年度 実施

中央町 ○

三萩野地区 ○

モノレール沿線 ○

小倉都心部 ○ 小倉北区タクシーのりば等の適正化協議会を開催

小倉北区中心市街
地 ○ 小倉北区タクシーのりば等の適正化協議会を開催

小倉北区中心市街
地 ○ 小倉北区タクシーのりば等の適正化協議会を開催

勝山通り ○ 県警による取締り実施

平和通り ○ 県警による取締り実施

市全域 ○

バスベイの有効活用
策の検討

深夜のタクシー待機 市全域 ○

タクシーベイ・荷捌
きベイの相互活用

ちゅうぎん通り ちゅうぎん通り ○ 小倉北区タクシーのりば等の適正化協議会を開催

市全域 ○

市全域 ○

市全域 ○

三萩野魚町線（み
かげ通り） ◎ H22年度　供用開始

国道１０号（田原
地区） ◎ H21年度　供用開始

市全域 ◎ H22年度　計画作成

市全域 ○
「北九州市自転車利用環境計画」の策定（H24.11月）
自転車走行空間の整備

市全域 ○ 主要駅や病院周辺等のバリアフリー化

大門木町線 ◎ 道路拡幅整備（植栽含む）

9号線 ○ 道路植栽工事

28

新
規
道
路

の
整
備

今
後
の
検

討
課
題

北九州市～下関市 ○ ２県２市共同での調査・要望活動

H22当初計画時
目標スケジュール

平成24年度までの実施状況

道
路
交
通

Ⅳ
．
道
路
交
通
軸

タ
ク
シ
ー

利
用
環
境
の
改
善

22

27

関門海峡道路の早期実現

25

自
転
車
専
用
レ
ー

ン

の
導
入

歩
行
者
・
自
転
車
交

通
の
基
本
的
方
向

自転車レーン整備

26

徒
歩
・
自
転
車
で
の
移
動

環
境
・
利
用
環
境
の
改
善

歩
行
者
・
自
転
車
交
通
の

基
本
的
方
向

自転車ネットワーク計画作成

自転車ネットワーク整備

バリアフリーのまちづくり

24

タ
ク
シ
ー

客
待
ち
・
荷
捌
き
ス
ペ
ー

ス
の
有

効
活
用

自
動
車
交
通
軸

パーキングメーターの運用時間外の客待ち駐停車場と
しての活用検討

夜間のバスベイ･トラック専用スペースの客待ち駐停車
場としての活用検討

バス専用・優先レーンにおける実車タクシーの通行検討

歩
行
者
・
自
転
車
交

通
の
基
本
的
方
向

自
動
車
交
通
軸

道
路
緑
化
の
推
進

23

取
締
り
の
強
化

バス路線における取締り強化

違法客待ち駐車車両への取り締まり強化

自
動
車
交
通
軸

タクシーベイ(乗り場)の設置・検討

夜間のタクシー専用車線の設置検討

夜間のタクシー乗場における歩道への柵の設置検討

道路緑化

大
分
類

中
分
類

施
策
№

施
策
名

小
分
類

事業内容 事業箇所

注）目標スケジュールは、本年度見直しを実施する予定である。 


