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工事請負契約一部変更議案（１件） 

議案 

番号 
工 事 名 契約金額 契約の相手方 変更理由 

第113号

若松競艇場東ス

タンド棟改修工

事 

契約金額の変更 

既決契約金額 

13億5,270万円 

変更契約金額 

13億8,157万2,720円 

(2,887万2,720円増額) 

鴻池・大島特定建設工事共同

企業体 

代表者 

㈱鴻池組 九州支店（大阪市） 

構成員 

大島建設㈱（若松区） 

旧設計労務単価を適用し

ている本工事について、

新設計労務単価等に基づ

く契約金額に変更するも

の。 



若松競艇場東スタンド棟改修工事請負契約一部変更の概要 

１ 工事の概要 

（１）工事場所 

   若松区赤岩町１３番１号 

（２）工事内容 

改修工事（内部改修、外壁改修、耐震補強） 

延床面積 １３，１６１㎡ 

構  造 鉄筋コンクリート造 

階  数 ４階建て 

（３）既決契約金額 １３億５，２７０万円 

（４）既決工期 平成２７年３月１１日から平成２８年６月３日まで 

（５）契約の相手方 

   鴻池・大島特定建設工事共同企業体 

   代表者 株式会社鴻池組 九州支店（大阪市） 

   構成員 大島建設株式会社（若松区） 

２ 変更理由 

  国土交通省は、平成２７年４月から適用予定の新設計労務単価について同年２

月の前倒し適用を決定し、これに伴う特例措置等に関する通知を行った。この通

知では、平成２７年２月１日以降に契約した工事のうち、旧設計労務単価使用の

ものについては、新設計労務単価等の適用が示された。本市においても、公共工

事設計労務単価の改定を国の決定に合わせ２月に実施したことから、契約変更を

行うもの。 

３ 契約一部変更議案の概要 

  労務単価等の変更（平成２６年１０月単価→平成２７年２月単価）に伴う契約

金額の変更 

  変更前 １３億５，２７０万円 

  変更後 １３億８，１５７万２，７２０円（２，８８７万２，７２０円増額） 

  なお、工事内容の変更はない。 


