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＜議 案＞ 

① 【議案第１６８号】 

令和５年度北九州市一般会計補正予算（第３号）のうち 

教育委員会所管分ついて           ・・・・・・Ｐ２ 

 

 

＜関係議案の報告＞ 

② 【議案第１６１号】＜関連議案（技術監理局）＞ 

小池特別支援学校改築工事（第２期）請負契約の一部変更について 

   ・・・・Ｐ３～４ 
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【議案第１６８号】 

令和５年度北九州市一般会計補正予算（第３号）（教育委員会所管分） 

 

 

１ 債務負担行為補正の追加 

 

「特別支援学校におけるＥＶスクールバスリース経費」(補正予算説明書 ２０頁) 

   補正予算額               ０万円 

   （債務負担額（限度額）   １億１，２４０万円） 

           ※令和６年度～１４年度の９年間 

 

 

 耐用年数２０年を超えた小倉総合特別支援学校のスクールバスを更新するに当

たり、国の補助金を活用してＥＶバスを導入するためのリース経費等を計上するも

の。 

 

【 実施内容 】 

○第三者所有方式によるゼロカーボン・ドライブ（ＥＶスクールバス） 

導入推進補助金の支出 

 ○ＥＶバス・充電設備・管理費等のリース 

 

 

 【 債務負担額の内訳 】 

  ○環境省再エネ交付金の間接交付（令和６年度） （１，７５０万円） 

  ○ＥＶバス・充電設備・管理費等のリース料 

（令和７年度～令和１４年度）         （９，４９０万円） 

                  計  （１億１，２４０万円） 
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 【議案第１６１号】＜関連議案（技術監理局）＞ 

 小池特別支援学校改築工事（第２期）請負契約の一部変更について 
 

 

小池特別支援学校改築工事（第 2 期）請負契約の一部を変更するもの。 

 

１ 工事の概要 

 

（１）工 事 名 小池特別支援学校改築工事（第２期） 

 

（２）当初契約金額 ７億６，７２５万円（税込） 

 

（３）契 約 方 法 一般競争入札（総合評価落札方式・簡易型） 

 

（４）工    期 （当初） 

令和４年６月２０日から令和５年９月３０日まで 

（第１回変更） 

令和４年６月２０日から令和５年１０月３１日まで 

 

（５）契約の相手方 九鉄工業株式会社 

           北九州市門司区小森江三丁目１２番１０号 

           代表取締役社長 古賀 徹志 

 

２ 契約変更理由 

 

（１）インフレスライドによる増額（約１，４８０万円増） 

工事請負契約約款第２６条第６項に基づいた請負金額の変更によるもの 

 

（２）労務単価の補正（約２２０万円増） 

公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づいた労務単価の変更によ

るもの 

 

（３）週休２日達成による経費の補正（約３５０万円増） 

週休２日試行工事（建築関係）実施要領に定める週休２日（４週６休）の達

成によるもの 
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（４）地中障害物の撤去等（約６３０万円増） 

基礎工事中、地中部分に大量の障害物（岩）があることが判明した。この障

害物は建物を支える基礎地中梁・フーチングなどに干渉することから、少な

くとも現位置からの移設・撤去が必要なため、当該障害物の処理作業を追加

で実施するもの。      

 

※基礎地中梁：建物の基礎部分を支えるため､地中に埋められた基礎相互間

をつなぐ梁。  

※フーチング：建物の重量を支えるため､基礎底面の幅を広くした部分。 

 

（５）契約金額比較（税込） 

変更前 ７億６,７２５万円 

変更後 ７億９,４０１万８００円 

差 額   ２,６７６万８００円 
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