
北九州市耐震改修促進計画　改定スケジュール
年
度

月

項目別工程
Ｒ７年度 Ｒ８年度

4 5 6 7 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

国
耐震改修促進
計画に係る
方針等の改定

福
岡
県

福岡県
耐震改修
促進計画
の改定

北
九
州
市

北九州市
耐震改修
促進計画
の改定

外部検討
委員会・
庁内調整
会議

HP公開・市町村説明会

●

公
表
・
施
行

周知期間

・啓発パンフの作成

・セミナー、説明会開催

●
施
行

パブコメ

●
意
見
結
果

と
り
ま
と
め

市
の
考
え
方

●
案
の
公
表

素案の報告計画改定素案の作成

改定業務委託

・
改定骨子作成 計画素案作成 関係課調整 計画案確定

【第１回】委員会 【第２回】委員会 【第３回】委員会 【第４回】委員会

国 基本方針改定 ・

◎
第
一
回

◎
第
二
回

◎
第
三
回
（
素
案
確
認
）

◎
第
四
回
（
最
終
案
確
認
）

国 国土強靭化計画改定・

第1回
県内協議会

第2回
県内協議会

・事前調整、協力依頼
・成果と課題整理

→各局の取組結果、成果

→今後の目標設定

→市有建築物の対応

→関連計画との関係

→国方針への対応

・キックオフ

・これまでの成果と課題

→課題の洗出し・整理

→各局検討事項共有

・スケジュール

・次期計画イメージ

・次期計画の骨子案

→目標、計画期限、記載内容 など

・検討事項確認

→通行障害建築物 →補助の見直し

→市有建築物の対応 →CB,非構造部材

→地域防災計画など など

関連計画との関係

取組方針・施策の検討基礎データの収集・整理

最終報告

●

常
任
委
員
会
報
告

（
6/

11
予
定
）

●

市
長
報
告

●

副
市
長
報
告

●

局
長
報
告

事前準備 検討委員会・庁内調整会議

期間延長の

方針決定

反映

※庁内調整会議→外部検討会の順で各回開催するもの。

福岡県 新計画

●

常
任
委
員
会
報
告

●

市
長
報
告

●

副
市
長
報
告

●

局
長
報
告

現計画 期間延長 改定計画
★

★

パブコメ

事前協議

資料5

●

常
任
委
員
会
報
告

パブコメ計画案作成

●
結
果
公
表


