

「マニフェストを実行するための工程表」に掲げた施策・事業の進捗状況について

市長がマニフェストとして掲げた40項目の政策の実行工程を示した「マニフェストを実行するための工程表」(以下、工程表という。)について平成20年12月末時点での進捗状況及び平成21年度予算編成状況を反映した今後の予定を取りまとめた。

1 進捗状況

マニフェスト(40項目)の着手率 100%

工程表の進捗状況と各進捗状況における主な事業(H20年12月末現在 対象179事業)

進捗状況の分類		工程表中 の表記	総 数 比 率
合 計			179
達成	施策・事業を完全に達成し、終了したもの 項目1 子ども家庭局の設置 項目1 「子ども家庭局」所管の女性副市長の設置 項目8 学校給食食器改善事業 その他 中学校教室暖房設置事業 AEDの導入 項目15 随意契約の方法により契約を締結することができる場合を 定める手続きの整備 項目33 平和祈念碑のバリアフリー化 項目38 助役・収入役の廃止と副市長の設置 市役所組織の再編 その他 新北九州市基本構想策定事業		10 5.6%
	施策・事業を既に具体的に取り組み、今後も継続して推進するもの、または準備段階から本実施の段階に進んだもの(本実施に向けて検討が進んだものを含む) (例) 項目3 母子健康診査 項目8 食育推進事業(中学校給食のあり方に関する検討含む) 項目30 市民センター事業(市民サブセンター関係)	○	166 92.7%
準備中	施策・事業の本実施に向けた準備段階にあるもの 項目14 重度障害者医療費支給制度(精神障害者の追加分) 項目39 市長退職金の廃止 項目40 市長多選自粛条例の制定		3 1.7%
未着手		×	0(0)

2 平成19年5月以降の追加事業

工程表に掲載の施策・事業数

平成19年5月時点では、施策・事業件数は140であったが、平成20年12月時点で179事業、それ以降に追加及び平成21年度の新規事業などを含め239となった。

「マニフェストを実行するための施策・事業」の平成21年度の予算額 約42.9億円

問い合わせ先
北九州市企画文化局企画課
TEL:093-582-2158

「マニフェスト」及び「マニフェストを実行するための事業」の内訳

マニフェスト大項目	マニフェスト 40項目	事業	予算額(千円)
子育て支援の重点化	6	40	6,244,331
教育予算の重点化	7	26	7,268,478
福祉施策の充実	6	44	2,827,415
環境首都の実現へ	4	34	3,707,648
元気な地域経済をつくる	5	42	18,407,992
ハートフルなまちづくり	5	35	4,130,487
市民と共につくるまちへ	5	16	363,621
信頼の基本姿勢	2	2	0
合計	40	239	42,949,972