

「(次期)北九州市障害者支援計画」策定にかかる今後のスケジュールについて

平成23年10月28日(金)～平成23年11月1日(火)

第2回(次期)北九州市障害者支援計画策定委員会(3作業部会)を開催

- (1)10月31日(月)支援体制整備部会 (2)11月1日(火)都市基盤・自立生活支援部会
(3)10月28日(金)人権・社会参加部会

平成23年11月15日(火)～平成23年11月18日(金)

第3回(次期)北九州市障害者支援計画策定委員会(3作業部会)を開催

- (1)11月15日(火)支援体制整備部会 (2)11月18日(金)都市基盤・自立生活支援部会
(3)11月18日(金)人権・社会参加部会

平成23年12月5日(月)

第3回(次期)北九州市障害者支援計画策定委員会を開催 素案の策定

平成23年12月6日(火)

北九州市議会(保健病院委員会)へ報告 素案の策定

平成23年12月中旬～下旬

北九州市社会福祉審議会へ報告

平成23年12月22日(木)～平成24年1月23日(月)

パブリックコメント(ホームページ公表)・障害者自立支援協議会からの意見聴取

H24.1月下旬(または2月上旬。ただし施策推進協議会の開催を考慮)

第4回(次期)北九州市障害者支援計画策定委員会で審議 最終案の提示

H24.2月上旬

北九州市障害者施策推進協議会で審議 最終案の提示

H24.2月8日(水)

北九州市議会(保健病院委員会)へ報告

H24.2月中旬

北九州市議会へ報告 議案資料として配付