

## 八幡図書館の移転先の決定について

### 1. 内容

- 新八幡病院用地として八幡図書館の敷地が活用されるため、八幡図書館は新八幡病院の整備スケジュールにあわせて、平成 27 年度末を目途に移転する。  
移転先は、新八幡病院の管理部門として活用予定の九州国際大学文化交流センターとする。

#### ○移転先

- ・所在地 北九州市八幡東区尾倉二丁目6番1号  
九州国際大学文化交流センター内
- ・建 築 平成9年（築16年） ・構 造 RC造 3階建
- ・延床面積 2626.51 m<sup>2</sup>
- ・現在の利用状況 《1・2階 職員研修所》  
《3階 CCA》

- 八幡図書館の建物については移転完了後に撤去する。

### 2. これまでの経緯

- 方向性の表明  
・ 3月31日（月）15:30～ 市長記者会見で表明

- 陳情の継続審査（方向性についての委員会報告）  
・ 4月15日（火）：教育水道委員会（教育委員会）

- ※・ H26. 4. 17 総務財政委員会（市民文化スポーツ局）教育委員会と同様の処理  
・ H26. 4. 21 保健病院委員会（病院局） 方向性の決定についての報告

- 八幡東区選出議員へ方向性についての報告  
・ 5月7日（月）：八幡東区議員懇話会

### 3. 今後のスケジュール（案）について

#### ○移転先の決定

- ・ 5月9日（金）：教育委員会会議

#### ○陳情採決

- ・ 5月22日（木）：教育水道委員会（教育委員会）

- ※・ H26. 5. 16 総務財政委員会（市民文化スポーツ局）教育委員会と同様の処理  
・ H26. 5. 26 保健病院委員会（病院局） 「新八幡病院基本計画」の報告

#### 八幡図書館整備スケジュール（予定）

- ・ H26 年 6 月 図書館利用者へのアンケート  
(八幡図書館に望まれる機能とサービスについて)
- 9 月議会 補正予算の上程
- 10 月～ 基本計画策定、設計業務に着手
- ・ H27 年度 改修工事（九州国際大学文化交流センター）
- ・ H28 年度 開館、解体（八幡図書館）