

今後のスケジュール(案)

＜北九州市立地適正化計画・北九州市地域公共交通網形成計画・北九州市都市計画マスタープラン(改定)＞

	H27年度				H28年度				H29年度
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月～
立地適正化計画・地域公共交通網形成計画の策定									
全体スケジュール	計画素案				計画案		周知		公表・運用
立地適正化計画 (コンパクトなまちづくり専門小委員会)	① (7/31)	② (11/9)	③ (1/7)	④ (3/14)	⑤ (6月下旬)				
地域公共交通網形成計画 (環境首都総合交通戦略推進連絡会/幹事会)	① (7/14)	② (9/3)	③ (11/20)	④ (1/6)	⑤ (3/16)	⑥ (6月下旬)			
市民説明会等				各区説明会 自治総連合会等への説明 (2/9-2/19) (3/1-4月下旬予定)					
公聴会					◇ (5月中旬頃予定)				
パブリックコメント					⇔ (4月中旬-5月中旬頃予定)				
民間関係団体との調整等	概要説明会の趣旨説明(11/30-12/16)		概要説明会 ☆ (12/22)	計画(たき台)の説明 ★ (2/19)					
北九州市都市計画審議会				□ 中間報告 (2/3)		■ 答申(中間)意見聴取 (8月頃)			
居住誘導区域の区域線の確定作業					⇔				
条例制定 ※届出対象とする住宅以外の建築物等を規定							○ 公布 (10月頃)		◎ 施行 (4月頃)
都市計画マスタープランの改定									
全体スケジュール					計画素案		計画案		公表
都市計画マスタープラン (コンパクトなまちづくり専門小委員会)					①	②	③	④	⑤
市民説明							⇔		
公聴会							⇔		
パブリックコメント							⇔		
関係団体協議							⇔		
北九州市都市計画審議会							□ 中間報告		■ 答申

凡例

「①,②…」は、各委員会等の「第1回,第2回…」の開催回を示している。