

小倉南図書館の工事について

平成28年6月22日
教育委員会企画調整課

1 建築工事概要

工事名	小倉南図書館新築工事
工事場所	北九州市小倉南区若園4丁目
工期	請負契約締結の日から平成29年12月28日まで
予定価格	6億2,157万円（消費税及び地方消費税相当額除く。）
公告日	平成28年4月27日

2 工事スケジュール

平成28年度						平成29年度														
7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基礎工事 (3ヶ月)			建築工事(15ヶ月)												開 館 準 備	開 館				
			設備工事【電気・機械等】(15ヶ月)																	
			工事監理委託(18ヶ月)																	

*このスケジュールは、天候・工事の進捗等により変わることがあります。

3 備考

- 今年度内に、小倉南図書館（曾根分館含む）の指定管理者の選定を行う予定。
なお、開館に伴い、近隣の企救分館（小倉南生涯学習センター2階）は廃止予定

4 外観パース図



小倉南図書館における指定管理者の募集について

1 指定管理者募集の趣旨

小倉南図書館が平成29年度内に開館するにあたり、曾根分館と併せて、新たに事業者を公募し、管理運営について、図書館管理運営の基本的な考え方（平成28年7月図書館協議会答申）に基づいた、創意工夫のある提案を募集するもの。

2 管理・運営対象施設（2館）

名称	小倉南図書館（新設）	建設年月（予定）	平成29年12月
所在地	小倉南区若園四丁目		
敷地面積	約2,400㎡		
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建		
延床面積	約2,500㎡		

名称	曾根分館（現在は窓口業務委託）	建設年月	平成10年8月
所在地	小倉南区下曾根四丁目22番1号（曾根出張所2階）		
敷地面積	-		
構造	鉄筋コンクリート造2階建（2階部分）		
延床面積	約519㎡		

3 指定期間

平成30年3月（供用開始の日から）～平成34年3月31日（5年間）

※曾根分館については、平成30年4月1日～平成34年3月31日（4年間）

4 業務の内容

(1) 管理運営に関する業務

館長業務、庶務業務、窓口サービス業務、蔵書管理、施設管理など

(2) 読書奨励等に関する業務

読書会、講演会、読み聞かせ、子育て支援事業（はじめての絵本）、展示など

(3) その他業務（指定管理者からの提案事業を含む）

5 今後のスケジュール（予定）

- ・募集要項配布 平成28年9月 7日（水）～ 9月27日（火）
- ・募集要項説明会の開催 平成28年9月27日（火）
- ・申請書等受付 平成28年9月28日（水）～11月22日（火）
- ・指定管理者候補の選定 平成29年1月（指定管理者検討会による審査は12月）
- ・指定管理者の指定 平成29年3月
- ・開館準備期間 平成29年4月～平成30年3月開館まで
- ・指定管理業務開始 平成30年3月（曾根分館は平成30年4月から）