

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月31日

計画の名称	2 市民がより安全で安心できる道づくり															
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)												重点配分対象の該当			
交付対象	北九州市															
計画の目標	歩行者の安全確保及び危険な交差点等の交通安全性向上を図るため、歩道設置や交差点改良等の交通安全施策、道路の維持修繕等を推進し、誰もが安全・安心に通行できる道路交通環境を創出するもの。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		11,740	A	11,653	B	0	C	87	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0.74	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H27当初)	(H29末)	(H31末)
1	北九州市内の道路交通における死傷事故率を平成24年度比で1割削減することを目指す。			
	死傷事故率	0%	3%	10%
	死傷事故率 ＝ 年間事故死傷件数／自動車走行台キロ（件／億台キロ）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(2) 山手町藤木1号線	現道拡幅 1.6km	北九州市	■	■	■	■	■	617		—
	A01-002	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 322号（守恒）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市	■					94		—
		H28よりP11へ移行																	
	A01-003	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 199号（御開）	歩道（L=250m、W=2.5m）	北九州市	■	■	■	■	■	0		—
	A01-004	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 322号（片野）	立体横断施設（N=2基）	北九州市				■	■	106		—
	A01-005	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 3号ほか4路線	道路照明（N=1000基）	北九州市		■	■	■	■	107		—
	A01-006	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 3号（大川橋）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市	■	■	■	■	■	690		—
	A01-007	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	(国) 3号（大里）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市	■					0		—
	A01-008	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	(主) 長行田町線（長尾 ）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市	■					30		—
		H28よりP11へ移行																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-009	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）有毛引野線（竹末 ）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					2		－
	A01-010	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）門司行橋線（吉志 ）	歩道（L＝50m、W＝2.0m）	北九州市	■					41		－
	A01-011	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）北九州小竹線（豊 町）	歩道（L＝400m、W＝4.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	105		－
	A01-012	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）直方水巻線（楠橋 西）	歩道（L＝400m、W＝2.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	138		－
	A01-013	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）長行田町線ほか県 道路線	道路照明（N＝2000基）	北九州市	■	■	■	■	■	87		－
A01-014	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）井手浦徳力線（新 道寺）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					0		－	
	H28よりP11へ移行																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-015	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）三萩野魚町線ほか1 92路線	自転車通行帯（L＝13km、W＝ 1.5m）	北九州市	■	■	■			74		－
		H30よりP11 A-36へ移行																	
	A01-016	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）須磨園南原曽根線 （朽網東）	自歩道（L＝220m、W＝4.0m）	北九州市	■					15		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-017	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）城野砂津線ほか1線 （片野）	歩道（L＝530m、W＝2.5m）	北九州市	■	■	■	■	■	205		－
	A01-018	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）井手浦徳力線（志 井第2）	歩道（L＝1000m、W＝2.5m）	北九州市	■					5		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-019	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）若富士町1号線ほか （若富士町）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					149		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-020	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）一枝25号線ほか1線 （一枝）	歩道（L＝120m、W＝3.0m）	北九州市	■	■	■			39		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-021	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）浜町13号線ほか4線	歩車共存道路（L＝1.7km、W＝5.0m）	北九州市	■					0		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-022	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）黒崎岸の浦1号線（岸の浦）	自歩道（L＝180m、W＝4.0m）	北九州市		■	■	■		28		－
	A01-023	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）砂津城内1号線ほか市道路線	道路照明（N＝2000基）	北九州市	■	■	■	■	■	126		－
	A01-024	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（2）大鳥居高須東1号線（高須）	歩道（L＝220m、W＝3.5m）	北九州市	■	■	■			41		－
	A01-025	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）美原町8号線（美原町）	歩道（L＝15m、W＝3.0m）	北九州市	■					28		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-026	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）美吉野町6号線ほか2線（美吉野）	歩道（L＝350m、W＝1.5m）	北九州市	■					2		－
		H28よりP11へ移行																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-027	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）清水3号線（清水）	踏切構造改良（L＝40m、W＝9 .0m）	北九州市	■					4	—	
		H28よりP11へ移行																	
	A01-028	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）菅原2号線（菅原）	歩道（L＝60m、W＝2.5m）	北九州市	■					0	—	
		H28よりP11へ移行																	
	A01-029	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（2）沖台1号線（沖台）	自歩道（L＝280m、W＝3.5m）	北九州市	■	■	■	■	■	72	—	
	A01-030	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）東城野三郎丸1号線 （金久田橋）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					16	—	
		H28よりP11へ移行																	
	A01-031	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）砂津城内1号線ほか （旦過）	自転車施設一式	北九州市	■	■	■	■	■	0	—	
A01-032	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）田原新町下曾根新町 1号線ほか258線	自転車通行帯（L＝56km、W＝ 1.5m）	北九州市	■	■	■			54	—		
	H30よりP11 A-37へ移行																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-033	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）銀座12号線ほか1線 （銀座）	歩道（L＝115m、W＝3.0m）	北九州市	■					0		－
	A01-034	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）西鞆ヶ谷町正津町1 号線（西鞆ヶ谷）	歩道（L＝400m、W＝4.5m）	北九州市	■	■				0		－
	A01-035	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）門司行橋線（吉志 二丁目）	歩道（L＝180m、W＝1.5m）	北九州市	■	■				32		－
	A01-036	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）小倉中間線（香月 ）	歩道（L＝170m、W＝2.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	122		－
	A01-037	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）清水下到津1号線（ 清水）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					18		－
A01-038	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）光貞台2号線	歩道（L＝250m、W＝2.0m）	北九州市	■	■				19		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-039	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）柳町25号線（みず き通り）	歩道（L＝380m、W＝2.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	60		－
	A01-040	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）199号ほか14校区路 線（若松区内一円）	防護柵（L＝4.9km）、カラー 舗装（L＝14.8km）	北九州市	■	■	■	■	■	146		－
	A01-041	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）199号ほか（若松区 内交差点）	交差点改良（N＝18箇所）	北九州市	■	■	■	■	■	79		－
	A01-042	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）門司行橋線（松ヶ 江南）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■	■				0		－
	A01-043	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）新門司港大里線	防護柵（L＝530m）	北九州市		■				71		－
	A01-044	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）小倉中間線（下畑 町）	歩道（L＝310m、W＝2.0m）	北九州市	■	■				6		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-045	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）須磨園南原曾根線 （朽網西）	自歩道（L＝80m、W＝2.5m）	北九州市	■					0		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-046	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）戸畑停車場線ほか3 39線	自転車通行帯（L＝71km、W＝ 1.5m）	北九州市	■	■	■			66		－
		H30よりP11 A-38へ移行																	
	A01-047	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）城野砂津線（三郎 丸）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					11		－
	A01-048	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）鷹の巣17号線	歩道（L＝600m、W＝2.0m）	北九州市	■					34		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-049	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）高須東55号線	歩道（L＝330m、W＝2.0m）	北九州市	■	■				0		－
A01-050	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）砂津城内1号線（紺 屋町）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■	■	■	■	■	174		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-051	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）砂津上富野1号線（ 神幸町）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■	■	■	■		101		－
	A01-052	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）日の出町2号線	歩道（L＝150m、W＝2.5m）	北九州市	■	■				0		－
	A01-053	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）湯川湯川新町2号線	立体横断施設（N＝2基）	北九州市	■	■	■			120		－
	A01-054	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）本町小竹1号線	歩道（L＝620m、W＝3.0m）	北九州市	■	■				0		－
	A01-055	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）一枝10号線	歩道（L＝120m、W＝2.5m）	北九州市	■					26		－
	A01-056	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）春の町1号線ほか1 線	歩道（L＝310m、W＝2.5m）	北九州市	■					0		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-057	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）西本町19号線	歩道（L＝220m、W＝2.0m）	北九州市	■	■				0		－
	A01-058	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（2）二島赤岩町1号線	歩道（L＝500m、W＝3.0m）	北九州市		■	■	■	■	52		－
	A01-059	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）曾根鞆ヶ谷線（熊 谷五丁目）	歩道（L＝100m、W＝2.5m）	北九州市	■	■				0		－
	A01-060	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）3号（赤坂）	歩道（L＝200m、W＝2.0m）	北九州市				■		20		－
	A01-061	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）199号（大里本町）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■	■	■	■	■	90		－
	A01-062	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）黒崎21号線ほか2線	歩道（L＝300m、W＝2.0m）	北九州市					■	135		－
	A01-063	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）長行田町線（貴船 町）	歩道（L＝230m、W＝2.0m）	北九州市	■					18		－

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-064	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(1) 中津口古船場町1号 線（中津口）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市	■					0		－
		H28よりP11へ移行																	
	A01-065	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(他) 千代ヶ崎1号線	歩道（L＝580m、W＝2.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	102		－
	A01-066	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(他) 浅生23号線	歩道（L＝150m、W＝2.0m）	北九州市	■					10		－
	A01-067	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	(主) 小倉中間線（網代 橋）	歩道（L＝70m、W＝2.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	0		－
	A01-068	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(他) 吉野町2号線	歩道（L＝500m、W＝8.0m）	北九州市	■					21		－
H28よりP11へ移行																			
A01-069	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	(他) 常盤町7号線	歩道（L＝320m、W＝1.5m）	北九州市	■					0		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H27	H28	H29	H30	H31													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-070	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）中井36号線ほか26 線	路面標示（ゾーン30）	北九州市	■	■	■	■		16	—	
	A01-071	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）井堀2号線ほか	歩道（L＝300m、W＝3.0m）	北九州市	■	■	■	■	■	50	—	
	A01-072	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）尾倉24号線	歩道（L＝360m、W＝2.5m）	北九州市	■					21	—	
	A01-073	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）則松8号線ほか	路面標示（ゾーン30）	北九州市	■	■	■	■	■	17	—	
	A01-074	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）城内木町1号線（大 手町）	歩道（L＝100m、W＝7.0m）	北九州市	■	■				0	—	
	A01-075	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）322号（市丸）	歩道（L＝200m、W＝1.0m）	北九州市	■	■				0	—	
	A01-076	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）浅野1号線（浅野）	立体横断施設（N＝1箇所）	北九州市	■	■				0	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-077	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）3号	舗装修繕（L＝3.3km）	北九州市		■				0		－
	A01-078	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）199号	舗装修繕（L＝3.6km）	北九州市	■	■	■	■	■	239		－
	A01-079	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）322号	舗装修繕（L＝1.9km）	北九州市	■	■				82		－
	A01-080	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）495号	舗装修繕（L＝1.5km）	北九州市	■	■	■	■	■	87		－
	A01-081	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）門司行橋線	舗装修繕（L＝0.9km）	北九州市					■	13		－
	A01-082	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）曾根韜ヶ谷線	舗装修繕（L＝2.0km）	北九州市	■	■	■	■	■	0		－
	A01-083	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）北九州芦屋線	舗装修繕（L＝2.5km）	北九州		■	■	■		54		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-084	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）八幡戸畑線	舗装修繕（L＝0.6km）	北九州市	■					17	—	
	A01-085	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）井手浦徳力線	舗装修繕（L＝0.5km）	北九州市	■	■				0	—	
	A01-086	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）下到津戸畑線	舗装修繕（L＝0.5km）	北九州市	■	■				0	—	
	A01-087	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）湯川赤坂線	舗装修繕（L＝0.5km）	北九州市	■					22	—	
	A01-088	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）頓田二島線	舗装修繕（L＝2.0km）	北九州市		■				16	—	
	A01-089	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）本町小竹1号線	舗装修繕（L＝3.2km）	北九州市	■	■				30	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-090	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）魚町馬借1号線	舗装修繕（L＝0.6km）	北九州市	■					17		－
	A01-091	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）中原中原東1号線ほ か	舗装修繕（L＝0.8km）	北九州市	■	■				0		－
	A01-092	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）西港町15号線ほか	舗装修繕（L＝1.0km）	北九州市	■	■				0		－
	A01-093	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）二島83号線ほか	舗装修繕（L＝0.8km）	北九州市	■	■	■			67		－
	A01-094	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（2）有毛蟹住1号線ほか	舗装修繕（L＝1.2km）	北九州市	■	■				0		－
	A01-095	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）西新町下二十町1号 線	舗装修繕（L＝2.8km）	北九州市	■	■				27		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-096	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）322号（城野アンダーパス）	冠水警報装置（N＝1基）	北九州市	■					90	—	
	A01-097	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）下到津戸畑線（一枝アンダーパス）	冠水警報装置（N＝1基）	北九州市	■					64	—	
	A01-098	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）浅野米町1号線（京町アンダーパス）	冠水警報装置（N＝1基）	北九州市	■					71	—	
	A01-099	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）211号ほか	歩道橋修繕（N＝2箇所）	北九州市	■					0	—	
	A01-100	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）大門金田1号線ほか	歩道橋修繕（N＝9箇所）	北九州市	■					0	—	
	A01-101	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）小倉停車場線ほか1路線	立体横断施設修繕（N＝3箇所）	北九州市	■					0	—	
	A01-102	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）小倉中間線	防災対策（法面对策L＝130m）	北九州市	■	■	■			80	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-103	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	3号線	L=2.1km	北九州市	■					110		－
		H28よりP1へ移行																	
	A01-104	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	新設	7号線（富士見工区）	L=0.5km	北九州市	■	■	■	■	■	350		－
	A01-105	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	9号線（高野工区）	L=1.8km	北九州市	■	■	■			1,007		－
		H30よりP11へ移行																	
	A01-106	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	12号線（浅川工区）	L=0.5km	北九州市	■	■	■	■	■	1,603		－
	A01-107	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	香月線	L=0.6km	北九州市	■	■	■	■		309		－
	A01-108	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	中央町穴生線	L=2.0km	北九州市	■	■	■	■	■	973		－
	A01-109	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	日明渡船場線	L=3.9km	北九州市	■					287		－
		H28よりP1へ移行																	
	A01-110	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）199号	道路護岸修繕（L=310m）	北九州市	■	■	■			96		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-111	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）黒崎11号線ほか2線	歩道（L＝380m、W＝2.0m）	北九州市		■	■	■	■	170	—	
	A01-112	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）皇后崎町12号線	歩道（L＝90m、W＝3.0m）	北九州市			■			10	—	
	A01-113	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）黄金片野1号線	舗装修繕（L＝0.3km）	北九州市		■				0	—	
	A01-114	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）三萩野魚町線	舗装修繕（L＝0.6km）	北九州市		■				54	—	
	A01-115	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）新町井ノ浦線	舗装修繕（L＝0.4km）	北九州市		■				0	—	
	A01-116	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	（国）322号ほか4路線	市内全域の道路案内標識点検	北九州市		■	■	■	■	6	—	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-117	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	点検調 査	（他）馬場山楠橋1号線ほ か市道路線	市内全域の道路案内標識点検	北九州市			■	■	■	■	14		－
	A01-118	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	（国）3号ほか4路線	市内全域の路面性状調査	北九州市			■	■	■	■	34		－
	A01-119	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	（他）砂津城内1号線ほか 市道路線	市内全域の路面性状調査	北九州市			■	■	■	■	105		－
	A01-120	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	（国）322号ほか4路線	市内全域の道路構造物点検	北九州市				■	■	■	11		－
	A01-121	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	（他）大積柄杓田1号線ほ か市道路線	市内全域の道路構造物点検	北九州市			■	■	■	■	36		－
A01-122	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）199号ほか2路線	横断歩道橋修繕（日吉横断歩 道橋ほか13橋）	北九州市			■				15		－	
	H29よりP6へ移行																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-123	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）小倉中間線ほか10 路線	横断歩道橋修繕（永犬丸横断 歩道橋ほか34橋）	北九州市		■				77		－
		H29よりP6へ移行																	
	A01-124	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）大門金田1号線ほか 31路線	横断歩道橋修繕（金田町横断 歩道橋ほか38橋）	北九州市		■				23		－
		H29よりP6へ移行																	
	A01-125	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）足原6号線ほか7線	路面標示（ゾーン30）	北九州市			■			0		－
	A01-126	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）下到津戸畑線（井 堀交差点）	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市			■	■	■	109		－
	A01-127	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	（国）322号ほか1路線	市内全域のアンダーパス構造 物点検	北九州市			■	■	■	0		－
A01-128	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	（1）浅野米町1号線ほか 市道路線	市内全域のアンダーパス構造 物点検	北九州市			■	■		12		－	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-129	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）322号ほか1路線	アンダーパス構造物修繕（城野アンダーパスほか1箇所）	北九州市			■	■	■	91		－
	A01-130	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）北九州小竹線	防災対策（法面对策L＝240m）	北九州市			■	■	■	54		－
	A01-131	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）帆柱尾倉1号線	防災対策（法面对策L＝53m）	北九州市			■	■	■	0		－
	A01-132	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）元城町京良城町1号線	防災対策（法面对策L＝160m）	北九州市			■			16		－
	A01-133	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）大字大蔵27号線	防災対策（法面对策L＝60m）	北九州市			■	■	■	0		－
	A01-134	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）200号	舗装修繕（L＝0.7km）	北九州市				■	■	70		－
	A01-135	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）黒川白野江東本町線	舗装修繕（L＝0.3km）	北九州市				■	■	0		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-136	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）新門司港大里線	舗装修繕（L＝1.0km）	北九州市					■	17	—	
	A01-137	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）吉志新門司1号線	舗装修繕（L＝0.8km）	北九州市					■	■	0	—
	A01-138	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（1）高田藤松1号線	舗装修繕（L＝0.4km）	北九州市					■		11	—
	A01-139	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	道路照明施設総点検（補 助国道）	市内全域の道路照明施設の総 点検	北九州市					■	■	23	—
		H30より効果促進事業から移行																	
	A01-140	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	道路照明施設総点検	市内全域の道路照明施設の総 点検	北九州市					■	■	83	—
		H30より効果促進事業から移行																	
	A01-141	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	修繕	（国）199号ほか3路線	防災対策（法面対策L＝770m ）	北九州市					■	■	103	—

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-142	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（主）中間引野線ほか4路 線	防災対策（法面对策L＝430m ）	北九州市				■	■	41		－
	A01-143	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）一枝21号線ほか	歩道（L＝120m W＝2.0m）	北九州市				■		16		－
	A01-144	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）弁天町東篠崎1号線 （紫歩道橋）	立体横断施設	北九州市				■		24		－
	A01-145	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）浅川日の峯25号線 ほか	路面標示（ゾーン30）	北九州市				■		2		－
	A01-146	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）永犬丸78号線	交差点改良（N＝1箇所）	北九州市				■	■	0		－
	A01-147	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）高尾篠崎1号線ほか 1路線	防災対策（法面对策L＝50m）	北九州市				■		17		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-148	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（１）柄杓田伊川1号線	舗装補修（L=0.8km）	北九州市					■	0	—	
	A01-149	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）新門司1号線	舗装補修（L=0.5km）	北九州市					■	0	—	
	A01-150	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（１）西港町1号線	舗装補修（L=2.7km）	北九州市					■	32	—	
	A01-151	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（１）弁天町東篠崎1号線	舗装補修（L=0.6km）	北九州市					■	0	—	
	A01-152	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（他）大膳8号線	防災対策（法面对策L=30m）	北九州市					■	16	—	
	A01-153	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）新門司港大里線（ 戸ノ上一丁目）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市					■	6	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-154	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）徳力葛原線（企救 丘）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市					■	0	—	
	A01-155	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）直方行橋線（梨本 橋）	歩道（L=10m、W=1.2m）	北九州市					■	0	—	
	A01-156	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	交安	（国）322号（守恒一丁目 ）	歩道（L=150m、W=2.5m）	北九州市					■	0	—	
	A01-157	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）下上津役折尾線（ 永犬丸）	道路改良（L=100m）、交差点 改良（N=1箇所）	北九州市					■	32	—	
	A01-158	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）有毛引野線（浅川 学園台）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市					■	12	—	
	A01-159	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（1）光明大浦1号線	道路改良（L=600m）、交差点 改良（N=3箇所）	北九州市					■	0	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-160	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）篠崎14号線	歩道（L=400m、W=2.0m）	北九州市					■	0	—	
	A01-161	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）片野37号線	歩道（L=300m、W=2.0m）	北九州市					■	0	—	
	A01-162	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（２）南丘熊谷1号線ほか	カラー舗装（L=3.1km）	北九州市					■	0	—	
	A01-163	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（１）穴生60号線ほか（ 穴生駅）	歩行空間のバリアフリー化（ N=1箇所）	北九州市					■	16	—	
	A01-164	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（主）曾根鞘ヶ谷線（熊 谷）	歩道（L=100m、W=2.5m）	北九州市					■	2	—	
	A01-165	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（１）鍛冶町江南町1号線 （鍛冶町）	交差点改良（N=1箇所）	北九州市					■	0	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-166	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）東鞘ヶ谷町13号線 ほか	歩道（L=40m、W=2.5m）	北九州市					■	6	—	
	A01-167	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	（一）頓田二島線	防災対策（法面对策L=270m ）	北九州市					■	0	—	
	A01-168	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（１）乙丸1号線ほか1路 線	防災対策（法面对策L=60m）	北九州市					■	0	—	
	A01-169	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	（１）愛宕下到津1号線	アンダーパス構造物修繕（青 葉アンダーパス）	北九州市					■	16	—	
	A01-170	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	曾根菊田線	駅前広場整備	北九州市					■	0	—	
	A01-171	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	修繕	長行田町線ほか1路線	アンダーパス修繕	北九州市					■	3	—	
	A01-172	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	修繕	東港鋳物師町1号線	アンダーパス修繕	北九州市					■	5	—	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-173	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	都道府 県道	交安	（一）未就学児等対策	交差点改良等	北九州市					■	17	—	
	A01-174	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	交安	（他）未就学児等対策	防護柵設置等	北九州市					■	23	—	
											小計						11,653		
											合計						11,653		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	—	計画調 査	生活関連施設周辺のバリ アフリー点検および対策	主要駅や官公庁施設、福祉施 設の入口から道路まで、障害 者団体との段差や勾配などの 点検および対策	北九州市	■	■				0	—	
		歩道設置や交差点改良の実施とあわせて、障害者団体との段差や勾配、視覚障害者用誘導ブロックの配置などの点検および対策を実施することで、連続したバリアフリー歩行空間の形成が推進される。 。																	
	C01-002	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	道路照明施設総点検（補 助国道）	市内全域の道路照明施設の総 点検	北九州市	■					0	—	
		道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより、道路照明LED化の効率的な実施を目指す。 H30より基幹事業へ移行																	
	C01-003	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	道路照明施設総点検	市内全域の道路照明施設の総 点検	北九州市	■					0	—	
		道路照明施設の健全性の点検を行うことで、倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。また、点検結果を活用することにより、道路照明LED化の効率的な実施を目指す。 H30より基幹事業へ移行																	
	C01-004	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	道路案内標識点検（補助 国道）	市内全域の道路案内標識点検	北九州市	■					9	—	
		道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。 H28より基幹事業へ移行																	
C01-005	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	道路案内標識点検	市内全域の道路案内標識点検	北九州市	■					28	—		
	道路案内標識の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。 H28より基幹事業へ移行																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-006	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	—	計画調 査	交通事故データベース構 築	北九州市内の交通事故情報を データベース化及び、GIS化 することによって、効果的な 交通安全対策を行う。	北九州市	■	■				0		—
		福岡県警察が保有する北九州市内の交通事故情報をデータベース化及び、GIS化することによって、事故原因等を掴み、効果的な交通安全対策を行う。																	
	C01-007	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	路面性状調査（補助国道 ）	市全域の路面性状調査	北九州市	■					1		—
		路面性状調査を実施することにより、舗装の状況を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装の良好な状態を維持する。																	
		H28より基幹事業へ移行																	
	C01-008	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	路面性状調査	市全域の路面性状調査	北九州市	■					23		—
		路面性状調査を実施することにより、舗装の状況を把握し、舗装修繕の優先度を決定し、舗装の良好な状態を維持する。																	
		H28より基幹事業へ移行																	
	C01-009	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	歩道橋点検（補助国道）	市内全域の立体横断施設点検	北九州市	■					0		—
		歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。																	
		H28よりP6へ移行																	
	C01-010	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	歩道橋点検	市内全域の立体横断施設点検	北九州市	■					0		—
		歩道橋の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。																	
		H28よりP6へ移行																	
	C01-011	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	計画調 査	道路構造物点検（補助国 道）	市内全域の道路構造物点検	北九州市	■					3		—
		道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。																	
		H28より基幹事業へ移行																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-012	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村 道	計画調 査	道路構造物点検	市内全域の道路構造物点検	北九州市	■					23		—
		道路構造物の点検調査を実施し、健全性の把握を行うことで、未然に倒壊等による第三者被害を防止し、安全安心の向上を図る。																	
		H28より基幹事業へ移行																	
												小計					87		
												合計					87		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
北九州市建設局道路部道路計画課が事後評価を実施。 学識経験者に意見聴取を実施。 北九州市立大学 地域戦略研究所 内田教授 九州工業大学 大学院工学研究院 寺町准教授	令和3年度
	公表の方法 北九州市ホームページに掲載。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	「城野砂津線」や「黒崎21号線ほか」の歩道整備により、歩車分離が図られ、安全・安心な歩行空間が確保された。 また、「一般国道3号（大川橋）」や「清水下到津1号線（清水）」の交差点改良を行い、交通事故対策や渋滞対策が図られた。 さらに、道路照明灯や防護柵、自転車通行帯などが整備されるとともに、舗装や道路構造物の点検・維持修繕が実施され、自動車・自転車・歩行者の安全・安心な通行空間の確保が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	「中央町穴生線」をはじめとする都市計画道路の整備が進み、道路ネットワークが形成されるとともに、交差点改良による右折レーンの設置等により、渋滞解消に寄与した。 また、「小倉中間線ほか」の法面对策や市内一円の舗装修繕、その他道路構造物の維持修繕を実施し、緊急輸送道路をはじめとする道路ネットワークの安全性及び信頼性の向上が図られた。 さらに、令和元年には大津市の事故を受け、未就学児の安全対策が実施され、より一層の安全確保が図られた。

○特記事項（今後の方針等）

継続中の事業の進捗を図り、また、適宜新規事業に着手して、歩道整備や交差点改良等の交通安全対策を実施するとともに、適切な道路の維持管理を実施し、安全・安心な道路環境を整備することで、市民生活の向上を図っていく。
--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	死傷事故率（削減）		
	最 終 目標値	10%	歩道整備や交差点改良、適切な維持修繕の実施等により市内一円で整備効果を発現し、交通事故減少が図られた。また、「第9次北九州市交通安全計画（H28～R2）」では、道路交通環境の整備を始めとしたハード対策だけでなく、交通安全思想の普及や安全運転の確保、道路交通秩序の維持といったソフト対策を含めた8つの柱を掲げ、ハード・ソフト両面で対策を実施したことで、当初の目標を大幅に上回る成果が発現した。
	最 終 実績値	36%	