

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

令和3年2月8日

計画の名称	2 北九州市の強靱化に資する道路ネットワークの整備				重点配分対象の該当	○
計画の期間	令和2年度 ~ 令和2年度 (1年間)		交付対象	北九州市		
計画の目標	災害時拠点への補完路や災害時にも地域の輸送を支える道路を整備し、都市の強靱化に資する道路ネットワークの整備を行う。					

計画の成果目標 (定量的指標)	国道211号 (1工区) や香月線などの整備により、物流・人流を支える広域道路ネットワークを強化する。					
-----------------	---	--	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(R2d当初)	(R2d末)	(R2d末)	
物流ネットワーク道路の供用率 (物流ネットワーク道路の供用率) = (アクセス道路供用延長) / (アクセス道路事業延長)	0%	100%	100%	令和3年度より防災・安全交付金へ移行

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	661 百万円	A	661 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	---------	---	---------	---	-------	---	-------	---	-------	--------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
A-1	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村道	新設	(他) 楠橋楠北1号線	L=0.7km	北九州市						244	-		
A-2	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村道	新設	(他) 中貫長野1号線	L=1.1km	北九州市						30	-		
A-3	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	国道	改築	(国) 211号第1工区	L=1.7km	北九州市						42	-		
A-4	道路	一般	北九州市	直接	北九州市	市町村道	交安	(2) 山手町藤木1号線	L=1.7km	北九州市						175	-		
A-5	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	香月線	L=0.6km	北九州市						20	-		
A-6	街路	一般	北九州市	直接	北九州市	S街路	改築	中央町穴生線	L=2.0km	北九州市						150	-		
合計																661			

B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											R2	R3	R4	R5	R6				
合計																0			

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											R2	R3	R4	R5	R6		
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											R2	R3	R4	R5	R6		
合計																	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R2	R3	R4	R5	R6
配分額 (a)	379				
計画別流用 増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	379				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	124				
翌年度繰越額 (f)	255				
うち未契約繰越額 (g)	188				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	49.7%				
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	関係機関協議 に不測の日数 を要したため				

(記載例) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	2 北九州市の強靱化に資する道路ネットワークの整備		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和2年度 (1年間)	交付対象	北九州市



社会資本整備総合交付金チェックシート

計 画 の 名 称 : 2 北九州市の強靱化に資する道路ネットワークの整備

都道府県・市町村名: 北九州市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等との整合性	○
2) 地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の適合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
2) 定量的指標の明瞭性	○
3) 目標と事業内容の整合性	○
4) 事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
1) 円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
2) 地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○