

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年01月06日

計画の名称	北九州市における都市公園の整備による防災機能の向上（防災・安全）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	北九州市												
計画の目標	北九州市地域防災計画において、都市公園は避難地として位置付けられている。通常、都市公園のオープンスペースは市民の憩いの場等として活用しているものであるが、災害時には市民の緊急的な一時避難地、復旧活動の拠点としての機能を有している。よって、当該計画においては、通常時だけでなく災害時も想定した多目的に利用できる広場の整備を行うものである。 また市民の安全・安心な公園利用に資するため、健全度判定Dに判定された公園施設や耐用年数が9割を超過した老朽化が著しい公園施設について、今後も公園利用者が安全・安心に利用できるよう重点的に長寿命化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,467	A	4,467	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	・災害時にも多目的に活用できる広場面積の拡張 ・災害時にも活用されるよう、駐車場等も含めた有効な広場を新たに4.0ha 整備する。	0ha	3ha	4ha
2	・北九州市公園施設長寿命化計画に基づく遊具等の改築・更新の進捗 ・長寿命化計画に基づき改築・更新を実施する施設数の割合。	15%	25%	30%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	都市公園事業（曽根豊岡緑地）	緑地、多目的グラウンドの整備（10.2ha）	北九州市	■	■	■	■		2,600	3.52	—	
	A12-002	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の長寿命化、改築・更新	北九州市	■	■	■	■	■	384		—	
	A12-003	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	都市公園事業（曽根豊岡緑地）（5か年防公）	災害時に広域防災拠点となる防災公園整備（10.2ha）	北九州市	■	■	■	■		220		—	
	A12-004	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改善	北九州市	■	■	■	■	■	1,216		—	
	A12-005	公園	一般	北九州市	直接	北九州市	—	—	北九州市公園施設長寿命化計画策定調査	北九州市公園施設長寿命化計画の改定	北九州市			■			47		—	
												小計						4,467		
												合計						4,467		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	352	215	209		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	352	215	209		
前年度からの繰越額 (d)	0	139	67		
支払済額 (e)	213	287	179		
翌年度繰越額 (f)	139	67	97		
うち未契約繰越額 (g)	90	57	39		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	25.56	16.1	14.13		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係者協議に不測の日数を要し整備の年度内着手が困難となったため	関係者協議に不測の日数を要し整備の年度内着手が困難となったため	関係者協議に不測の日数を要し整備の年度内着手が困難となったため		

