

市政変革に関する当面のスケジュール

項目	令和5年度								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市政変革 推進会議	■ 8/3 第1回開催 ・基本方針（案）の 意見聴取など		■ 11/6 第2回開催 ・市政変革推進プラン （骨子）の意見聴取など		■ 1/12 第3回開催 ・市政変革推進プラン （素案）の意見聴取など		■ 2月下旬 第4回開催 ・市政変革推進プラン （成案）の意見聴取など		
市政変革の 基本方針	■ 9/1 基本方針の 決定・公表								
市政変革 推進プラン	■ 骨子公表			■ 素案公表		パブリックコメント 1/16~2/9		■ 成案作成	■ プランの 決定・公表
予算事務事業の 棚卸し	見直し内容の 整理・ヒアリング		検証・精査		見直しを反映した予算編成作業			当初予算案に 合わせて公表	
経営分析	経営分析手法等の検討				経営分析の実施				