

市政変革に関する当面のスケジュール（案）

項目	令和5年度							
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市政変革 推進会議	■ 第1回 開催 ・基本方針（案）の 意見聴取など		■ 第2回 開催 ・市政変革推進プラン （骨子）の意見聴取など		■ 第3回 開催 ・市政変革推進プラン （素案）の意見聴取など		■ 第4回 開催 ・市政変革推進プラン （成案）の意見聴取など	
市政変革の 基本方針	■ 基本方針の 決定・公表							
市政変革 推進プラン			■ 骨子作成	■ 素案作成			■ 成案作成	■ プランの 決定・公表
予算事務事業の 棚卸し	見直し内容の 整理・ヒアリング → 見直しを反映した予算編成作業 →							
主要政策の 経営分析	経営分析手法等の検討 → 経営分析の実施 →							