
（配置不要）

【事前準備期間の対象工事】 

（契約締結時） 

営繕・プラント工事における工期の考え方 

【事前準備期間の対象工事】 

（契約締結後、早期に工事着手する場合） 

▼契約締結日

契
約
工
期
の
始
期
日

契
約
工
期
の
終
期
日

・監理(主任)技術者 

・労務・資材の手配、

現場作業以外

・現場作業、製品加工

 調査 
工
事
着
手
日

（専 任） 

事前準備期間 早 期 に 工 事 着 手 す る 場 合 の 工 事 期 間 

▼契約締結日

従来の工事期間 

契
約
工
期
の
始
期
日

契
約
工
期
の
終
期
日

・監理(主任)技術者 

・労務・資材の手配、

現場作業以外

・現場作業、製品加工 

 調査 工
事
着
手
日

（専 任） 

事前準備期間 

（配置不要）

事前準備期間短縮

※ 共通費率の算定に用いる工期に事前準備期間は含まない。 

※ 早期の工事着手に伴う契約工期の変更や共通費率の変更は行わない。 

※ CORINS 登録における監理（主任）技術者の従事期間は、工事着手日からとする（事前準備期間は含まない）。


