





## 公有化及び管理・活用の実施スケジュール

種別	内 容			R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	備考
公有化	個人所有		R7～14											
管理 (R7買上地)	草刈	市有地のうち公道の通行を妨げている場合のみ	R8～											現在R7買上げ予定地では行わない
	巡回	目的外使用が行われていないかを職員が確認	R8～											
	野焼き	景観維持や害虫駆除、林野火災の防止などを目的とし、別途委員会を通して実施	R8～											年に1回(2月)
活用 (全体計画)	地域活性化計画	「北九州市文化財保存活用地域計画」をR7より策定	R7～11	